

附件

**S106七星关区燕子口至赤水河段公路改扩建工程
K6+500 ~ K18+100段设计变更费用审查表**

项	工程或费用名称	单位	工程数量	原批复预算 (万元)	变更后审查预算 (万元)	增 (+) 减 (-)
	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	12.842	10755.2758	256.9350	-10498.3408
一	临时工程	公路公里	12.842	41.7151	0.0000	-41.7151
二	路基工程	公路公里	12.842	6133.6928	0.0000	-6133.6928
三	路面工程	公路公里	12.842	2184.5967	0.0000	-2184.5967
四	桥梁涵洞工程	公路公里	0.154	1460.0812	0.0000	-1460.0812
六	交叉工程	处	31.000	162.2746	0.0000	-162.2746
七	公路设施及预埋管线工程	公路公里	12.842	491.7066	226.7200	-264.9866
八	环境保护与绿化工程	公路公里	12.842	281.2088	30.2150	-250.9938
	第二部分 设备及工、器具购置费	公路公里	12.842	5.3870	0.0000	-5.3870
一	办公及生活用家具购置	公路公里	12.842	5.3870	0.0000	-5.3870
	第三部分 工程建设其它费	公路公里	12.842	3052.2968	0.0000	-3052.2968
一	土地、青苗补偿和安置补助费	公路公里	12.842	3052.2968	0.0000	-3052.2968
	第一、二、三部分费用合计	公路公里	12.842	13807.5727	256.9350	-13550.6377
	不可利用工程造价	万元			522.5456	
	预算总金额	万元		13807.5727	779.4806	-13028.0921
	平均每公里造价	公路公里	12.842	1075.1887	60.6978	-1014.4909