

附件：

G212仁怀茅台至苍龙段公路建设项目初步设计概算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	单位	数量	咨询概算金额 (元)	审查概算金额 (元)	差值 (元)
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	12.94	1,614,655,435	1,605,950,157	-8,705,278
101	临时工程	公路公里	12.94	15,767,410	14,655,076	-1,112,334
102	路基工程	km	6.721	387,371,317	383,618,706	-3,752,611
103	路面工程	km	6.721	67,269,988	67,269,988	
104	桥梁涵洞工程	km	2.216	232,768,390	232,768,282	-109
105	隧道工程	km/座	2973 / 6	390,598,070	390,597,226	-844
106	交叉工程	处	15	280,687,724	279,533,463	-1,154,261
107	交通工程及沿线设施	公路公里	12.94	78,077,806	77,365,266	-712,540
108	绿化及环境保护工程	公路公里	12.94	11,465,298	11,326,504	-138,794
109	其他工程	公路公里	12.94	109,147,957	107,489,206	-1,658,751
110	专项费用	元		41,501,474	41,326,439	-175,035
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	12.94	340,066,444	331,286,230	-8,780,214
201	土地使用费	亩	1544.25	153,917,950	154,001,950	84,000
202	拆迁补偿费	公路公里	12.94	177,284,280	177,284,280	
203	其他补偿费	公路公里	12.94	8,864,214		-8,864,214
3	第三部分 工程建设其他费用	公路公里	12.94	98,495,669	98,267,274	-228,396
301	建设项目管理费	公路公里	12.94	54,971,761	54,862,000	-109,761
303	建设前期工作费	公路公里	12.94	34,908,675	34,823,647	-85,029
304	专项评价(估)费	公路公里	12.94	1,294,000	1,294,000	
305	联合试运转费	公路公里	12.94	611,801	610,166	-1,635
306	生产准备费	公路公里	12.94	338,924	338,924	
308	工程保险费	公路公里	12.94	6,370,508	6,338,537	-31,971
4	第四部分 预备费	公路公里	12.94	102,660,877	101,775,183	-885,694
401	基本预备费	元		102,660,877	101,775,183	-885,694
402	价差预备费	元				
5	第一至四部分合计	公路公里	12.94	2,155,878,426	2,137,278,843	-18,599,582
6	建设期贷款利息	公路公里	12.94			
7	公路基本造价	公路公里	12.94	2,155,878,426	2,137,278,843	-18,599,582