

附件

G653洋溪口至新民公路改扩建工程施工图预算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	单位	数量	上报咨询预算金额 (元)	审查预算金额 (元)	差值 (元)
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	35.491	345,791,161	344,007,301	-1,783,860
101	临时工程	公路公里	35.491	5,642,197	5,618,291	-23,906
102	路基工程	km	34.626	192,659,258	191,751,230	-908,028
103	路面工程	km	34.626	54,981,216	54,879,925	-101,291
104	桥梁涵洞工程	km	0.865	35,635,426	35,160,037	-475,389
106	交叉工程	处	114	4,585,756	4,569,107	-16,649
107	交通工程及沿线设施	公路公里	35.491	14,660,848	14,578,245	-82,603
108	绿化及环境保护工程	公路公里	35.491	721,402	697,335	-24,067
109	其他工程	公路公里	35.491	25,113,657	24,990,503	-123,154
110	专项费用	元		11,791,402	11,762,628	-28,774
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	35.491	131,513,098	131,513,098	
201	土地使用费	亩	1218.38	95,235,177	95,235,177	
202	拆迁补偿费	公路公里	35.491	36,277,921	36,277,921	
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	35.491	31,381,665	30,910,083	-471,582
301	建设项目管理费	公路公里	35.491	16,859,506	16,852,960	-6,546
303	建设项目前期工作费	公路公里	35.491	8,215,901	7,758,000	-457,901
304	专项评价（估）费	公路公里	35.491	4,779,000	4,779,000	
306	生产准备费	公路公里	35.491	144,094	144,094	
308	工程保险费	公路公里	35.491	1,383,165	1,376,029	-7,136
4	第四部分 预备费	公路公里	35.491	15,260,577	15,192,915	-67,662
401	基本预备费	元		15,260,577	15,192,915	-67,662
5	第一至四部分合计	公路公里	35.491	523,946,502	521,623,397	-2,323,105
7	公路基本造价	公路公里	35.491	523,946,502	521,623,397	-2,323,105