

**G320普安新寨河至高铁站公路（新寨河至核桃寨段）
工程施工图预算审查对照表**

分项 编号	工程或费用名称	单位	总数量	咨询预算金额 (元)	审查预算金额 (元)	差值 (元)
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	15.902	1,060,327,930	1,058,579,870	-1,748,060
101	临时工程	公路公里	15.902	14,623,268	14,230,204	-393,064
102	路基工程	km	10.545	284,297,465	284,297,465	0
103	路面工程	km	15.902	68,402,896	68,383,979	-18,917
104	桥梁涵洞工程	km	2.335	211,961,792	211,848,545	-113,247
105	隧道工程	km/座	3.023	328,886,320	328,886,320	0
106	交叉工程	处	3.000	5,853,878	5,853,878	0
107	交通工程及沿线设施	公路公里	15.902	74,394,342	73,529,817	-864,525
108	绿化及环境保护工程	公路公里	15.902	4,481,083	4,453,249	-27,834
109	其他工程	公路公里	15.902	34,681,358	34,404,539	-276,819
110	专项费用	元		32,745,528	32,691,873	-53,655
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费	公路公里	15.902	77,050,760	77,050,760	0
201	土地使用费	亩	1638.840	68,475,261	68,475,261	0
202	拆迁补偿费	公路公里	15.902	8,575,499	8,575,499	0
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	15.902	39,380,186	39,319,795	-60,391
301	建设项目管理费	公路公里	15.902	18,786,685	18,733,000	-53,685
303	建设项目前期工作费	公路公里	15.902	13,934,032	13,934,032	0
304	专项评价（估）费	公路公里	15.902	1,222,000	1,222,000	0
305	联合试运转费	公路公里	15.902	363,434	362,815	-619
306	生产准备费	公路公里	15.902	314,412	314,412	0
308	工程保险费	公路公里	15.902	3,759,623	3,753,537	-6,086
310	新增费用	项	1.000	1,000,000	1,000,000	0
4	第四部分 预备费	公路公里	15.902	32,239,785	32,192,325	-47,460
401	基本预备费	元		32,239,785	32,192,325	-47,460
5	第一至四部分合计	公路公里	15.902	1,208,998,662	1,207,142,750	-1,855,912
7	公路基本造价	公路公里	15.902	1,208,998,662	1,207,142,750	-1,855,912