

附 件：

G352松桃县太平营至孟溪公路改扩建工程
K14+530.000～K16+960.000施工图设计变更预算审查表

单位：元

分项编号	工程或费用名称	单位	原批复方案工程量	变更后方案工程量	原批复方案投资	变更后方案投资	变更金额 增（+）减（-）
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	2.43	2.47	292848604	122223533	-170625071
101	临时工程	公路公里	2.43	2.47	1479108	1918573	439465
102	路基工程	km	2.43	2.43	58724100	86631761	27907661
LJ01	场地清理	km	2.43	2.43	227344	531011	303667
LJ02	路基挖方	m3	429786	666477	21600601	24231385	2630784
LJ03	路基填方	m3	340120	557194	5401242	5114861	-286381
LJ05	特殊路基处理	km	2.43	2.43	361422	9089633	8728211
LJ06	排水工程	km	2.43	2.43	981133	3961617	2980484
LJ07	路基防护与加固工程	km	2.43	2.43	30060437	43608962	13548525
LJ08	路基其他工程	km	2.43	2.43	91921	94293	2372
103	路面工程	km	2.43	2.47	17307780	21156532	3848752
10301	车行道路面	m2	44602	57539	13902021	19185498	5283477
10302	人行道	m2	11452	9654	3200126	1503685	-1696441
104	桥梁涵洞工程	m/道	184.000 / 3.000	214.000 / 3.000	2900248	2669806	-230442
10401	涵洞工程	m/道	184.000 / 3.000	214.000 / 3.000	2900248	2669806	-230442
HD02	盖板涵	m/道	184.000 / 3.000	214.000 / 3.000	2900248	2669806	-230442
105	隧道工程	km/座	0.767 / 1.000		195978949		-195978949
1050101	干川隧道	m	767		195978949		-195978949
106	交叉工程	处		2		287942	287942
107	交通工程及沿线设施	公路公里	2.43	2.47	5469145	3058449	-2410696
108	绿化及环境保护工程	公路公里	2.43	2.47	1324442	1965605	641163
110	专项费用	元	1	1	9664832	4534864	-5129968
11001	施工场地建设费	元	1	1	5337021	2728605	-2608416
11002	安全生产费	元	1	1	4327812	1806259	-2521553
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	2.43	2.47	19941991	24281175	4339184
201	土地使用费	亩	201.25	261.61	7497163	6891947	-605216
20101	永久征用土地	亩	201.25	224.61	7497163	6891947	-605216
202	拆迁补偿费	公路公里	2.43	2.47	3858292	8802692	4944400
203	其他补偿费	公路公里	2.43	2.47	8586536	8586536	0.24
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	2.43	2.47	19757579	9716940	-10040638.17
301	建设项目管理费	公路公里	2.43	2.47	11857932	4981467	-6876464.32
30101	建设单位（业主）管理费	公路公里	2.43	2.47	5939729	2482872	-3456857.15
30102	建设项目信息化费	公路公里	2.43	2.47	703198	293945	-409253.8
30103	工程监理费	公路公里	2.43	2.47	4991807	2086630	-2905176.8
30104	设计文件审查费	公路公里	2.43	2.47	181888	76031	-105856.57
30105	竣（交）工验收试验检测费	公路公里	2.43	2.47	41310	41990	680
303	建设项目前期工作费	公路公里	2.43	2.47	6292314	2630256	-3662057.75
304	专项评价（估）费	公路公里	2.43	2.47	411104	1591079	1179975.38
30401	环境影响评价费	元	1	1	350879	331839	-19039.62
30402	水土保持评估费	元	1	1	4335	2430	-1905
30403	地质灾害危险性评价费	元	1	1	12150	12350	200
30404	压覆重要矿床评估费	元	1	1	12150	12350	200
30405	使用林地可行性研究报告编制费	元	1	1	12150	12350	200
30406	用地预审报告编制费	元	1	1	19440	19760	320
30407	高填深挖边坡监控监测费用	元		1		900000	900000
30408	高填深挖风险评估费	元		1		300000	300000
306	生产准备费	公路公里	2.43	2.47	24835	25243	408.8
30602	办公和生活用家具购置费	公路公里	2.43	2.47	24835	25243	408.8
308	工程保险费	公路公里	2.43	2.47	1171394	488894	-682500.29
4	第四部分 预备费	公路公里	2.43	2.47	9976445	4686649	-5289795.77
401	基本预备费	元	1	1	9976445	4686649	-5289795.77
5	第一至四部分合计	公路公里	2.43	2.47	342524619	160908298	-181616321.7
7	公路基本造价	公路公里	2.43	2.47	342524619	160908298	-181616321.7