

G320花溪青岩至燕楼公路工程项目施工图设计预算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	单位	总数量	上报预算金额 (元)	审查预算金额 (元)	差值 (元)
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	13.757	123,816,879	123,634,644	-182,235
101	临时工程	公路公里	13.757	4,918,529	4,873,633	-44,896
102	路基工程	km	13.4175	53,120,678	53,015,381	-105,297
103	路面工程	km	13.4175	22,097,954	22,094,282	-3,672
104	桥梁涵洞工程	km	0.3395	20,312,162	20,309,975	-2,187
106	交叉工程	处	18	584,969	584,755	-214
107	交通工程及沿线设施	公路公里	13.757	6,286,170	6,294,976	8,806
108	绿化及环境保护工程	公路公里	13.757	2,145,092	2,145,063	-29
109	其他工程	公路公里	13.757	9,651,491	9,620,448	-31,043
110	专项费用	元		4,699,834	4,696,131	-3,703
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	13.757	64,379,874	64,379,874	-
201	土地使用费	亩	463.945	46,242,838	46,242,838	-
202	拆迁补偿费	公路公里	13.757	18,137,036	18,137,036	-
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	13.757	12,078,415	11,809,180	-269,235
301	建设项目管理费	公路公里	13.757	5,992,710	5,990,302	-2,408
30101	建设单位（业主）管理费	公路公里	13.757	3,289,650	3,288,369	-1,281
30103	工程监理费	公路公里	13.757	2,392,840	2,391,713	-1,127
30104	设计文件审查费（含安全评价费）	公路公里	13.757	150,500	150,500	-
30105	竣（交）工验收试验检测费	公路公里	13.757	159,720	159,720	-
303	建设前期工作费	公路公里	13.757	3,199,500	2,933,392	-266,108
304	专项评价（估）费	公路公里	13.757	2,313,100	2,313,100	-
306	生产准备费	公路公里	13.757	79,791	79,791	-
30601	办公和生活用家具购置费	公路公里	13.757	79,791	79,791	-
308	工程保险费	公路公里	13.757	493,314	492,595	-719
4	第四部分 预备费	公路公里	13.757	6,008,255	5,994,711	-13,544
401	基本预备费	元		6,008,255	5,994,711	-13,544
402	价差预备费	元				
5	第一至四部分合计	公路公里	13.757	206,283,423	205,818,409	-465,014
6	建设期贷款利息	公路公里	13.757			
7	公路基本造价	公路公里	13.757	206,283,423	205,818,409	-465,014