

G356都匀秀峰至石龙公路工程初步设计概算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	单位	总数量	咨询概算金额 (元)	审查概算金额 (元)	差值 (元)
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	30.941	282,234,090	281,689,384	-544,706
101	临时工程	公路公里	30.941	9,003,655	9,003,655	
102	路基工程	km	30.4619	154,035,283	154,035,283	
103	路面工程	km	30.4619	53,561,720	53,308,880	-252,840
104	桥梁涵洞工程	km	0.479	27,258,855	27,254,312	-4,543
106	交叉工程	处	50	3,533,137	3,535,169	2,032
107	交通工程及沿线设施	公路公里	30.941	16,860,599	16,585,416	-275,183
108	绿化及环境保护工程	公路公里	30.941	2,815,146	2,815,146	
109	其他工程	公路公里	30.941	7,657,297	7,651,700	-5,597
110	专项费用	元		7,508,396	7,499,822	-8,574
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	30.941	104,691,532	104,691,532	
201	土地使用费	亩	729.08	80,277,867	80,277,867	
202	拆迁补偿费	公路公里	30.941	24,413,665	24,413,665	
3	第三部分 工程建设其他费用	公路公里	30.941	28,465,054	26,959,436	-1,505,618
301	建设项目管理费	公路公里	30.941	13,943,179	14,095,603	152,424
30101	建设单位（业主）管理费	公路公里	30.941	6,951,292	6,950,169	-1,123
30102	建设项目信息化费	公路公里	30.941	813,886	813,753	-133
30103	工程监理费	公路公里	30.941	5,615,085	5,614,097	-988
30104	设计文件审查费	公路公里	30.941	204,939	359,608	154,669
30105	竣（交）工验收试验检测费	公路公里	30.941	357,977	357,977	
303	建设前期工作费	公路公里	30.941	8,020,000	7,051,840	-968,160
304	专项评价（估）费	公路公里	30.941	4,265,203	3,577,500	-687,703
306	生产准备费	公路公里	30.941	125,620	125,620	
307	工程保通管理费	公路公里	30.941	464,115	464,115	
308	工程保险费	公路公里	30.941	1,128,936	1,126,758	-2,178
309	其他相关费用（中缅天然气管道 专项设计费）	公路公里	30.941		518,000	518,000
4	第四部分 预备费	公路公里	30.941	20,769,534	20,667,018	-102,516
401	基本预备费	元		20,769,534	20,667,018	-102,516
5	第一至四部分合计	公路公里	30.941	436,160,210	434,007,370	-2,152,840
7	公路基本造价	公路公里	30.941	436,160,210	434,007,370	-2,152,840