

附件：

## G354修文县城至清镇花桥公路工程项目施工图设计预算审查对照表

分项编号	工程或费用名称	单位	总数量	咨询预算金额（元）	审查预算金额（元）	差值（元）
<b>1</b>	<b>第一部分 建筑安装工程费</b>	<b>公路公里</b>	<b>47.993</b>	<b>436,703,673</b>	<b>432,513,402</b>	<b>-4,190,271</b>
101	临时工程	公路公里	47.993	16,616,772	16,464,441	-152,331
102	路基工程	km	47.746	234,116,169	234,116,169	-
103	路面工程	km	47.746	110,818,273	107,003,202	-3,815,072
104	桥梁涵洞工程	km	0.247	24,974,688	24,972,099	-2,590
105	隧道工程	km/座				
106	交叉工程	处	153	2,873,903	2,771,528	-102,375
107	交通工程及沿线设施	公路公里	47.993	18,277,181	18,230,618	-46,563
108	绿化及环境保护工程	公路公里	47.993	3,839,076	3,839,076	-
109	其他工程	公路公里	47.993	10,685,310	10,685,310	-
110	专项费用	元		14,502,300	14,430,959	-71,341
11001	施工场地建设费	元		8,048,551	8,039,135	-9,416
11002	安全生产费	元		6,453,749	6,391,824	-61,925
<b>2</b>	<b>第二部分 土地使用及拆迁补偿费</b>	<b>公路公里</b>	<b>47.993</b>	<b>277,913,851</b>	<b>277,913,851</b>	<b>-</b>
201	土地使用费	亩	1951.9895	145,501,029	145,501,029	-
202	拆迁补偿费	公路公里	47.993	132,227,518	132,227,518	-
203	其他补偿费	公路公里	47.993	185,303	185,303	-
<b>3</b>	<b>第三部分 工程建设其他费</b>	<b>公路公里</b>	<b>47.993</b>	<b>35,386,244</b>	<b>35,335,367</b>	<b>-50,877</b>
301	建设项目管理费	公路公里	47.993	19,339,770	19,318,462	-21,308
30101	建设单位（业主）管理费	公路公里	47.993	9,336,254	9,326,549	-9,704
30102	建设项目信息化费	公路公里	47.993	1,113,396	1,112,170	-1,226
30103	工程监理费	公路公里	47.993	8,041,292	8,031,275	-10,016
30104	设计文件审查费	公路公里	47.993	292,612	292,251	-361
30105	竣（交）工验收试验检测费	公路公里	47.993	556,217	556,217	-
303	建设项目前期工作费	公路公里	47.993	10,155,340	10,142,532	-12,808
304	专项评价（估）费	公路公里	47.993	3,949,468	3,949,468	-
306	生产准备费	公路公里	47.993	194,852	194,852	-
30602	办公和生活用家具购置费	公路公里	47.993	194,852	194,852	-
308	工程保险费	公路公里	47.993	1,746,815	1,730,054	-16,761
<b>4</b>	<b>第四部分 预备费</b>	<b>公路公里</b>	<b>47.993</b>	<b>22,500,113</b>	<b>22,372,879</b>	<b>-127,234</b>
401	基本预备费	元		22,500,113	22,372,879	-127,234
402	价差预备费	元				
5	第一至四部分合计	公路公里	47.993	772,503,882	768,135,499	-4,368,383
6	建设期贷款利息	公路公里	47.993			
<b>7</b>	<b>公路基本造价</b>	<b>公路公里</b>	<b>47.993</b>	<b>772,503,882</b>	<b>768,135,499</b>	<b>-4,368,383</b>