

附件

G658斯拉河至普定县城公路（盆景岩至普定县城段） 改扩建工程初步设计概算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	单位	总数量	咨询概算金额 (元)	审查概算金额 (元)	差值 (元)
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	38.728	350,190,289	349,610,144	-580,145
101	临时工程	公路公里	38.728	4,878,750	4,879,031	281
102	路基工程	km	38.728	213,576,330	213,562,474	-13,856
103	路面工程	km	38.728	72,562,099	72,000,680	-561,419
104	桥梁涵洞工程	km	38.728	15,965,658	15,968,343	2,685
106	交叉工程	处	104	3,142,865	3,109,139	-33,726
107	交通工程及沿线设施	公路公里	38.728	16,645,813	16,647,275	1,462
108	绿化及环境保护工程	公路公里	38.728	3,440,587	3,474,376	33,789
109	其他工程	公路公里	38.728	7,871,069	7,871,080	11
110	专项费用	元		12,107,118	12,097,746	-9,372
11001	施工场地建设费	元		6,931,892	6,931,094	-798
11002	安全生产费	元		5,175,226	5,166,652	-8,574
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	38.728	133,499,968	132,802,864	-697,104
201	土地使用费	总额		72,689,595	72,689,595	-
202	拆迁补偿费	公路公里	38.728	58,412,392	58,412,392	-
203	其他补偿费	公路公里	38.728	2,397,981	1,700,877	-697,104
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	38.728	29,368,741	29,364,391	-4,350
301	建设项目管理费	公路公里	38.728	15,665,160	15,663,130	-2,030
30101	建设单位（业主）管理费	公路公里	38.728	6,754,834	6,754,002	-832
30102	建设项目信息化费	公路公里	38.728	962,054	961,927	-127
30103	工程监理费	公路公里	38.728	6,804,880	6,803,846	-1,034
30104	设计文件审查费	公路公里	38.728	698,020	697,983	-37
30105	竣（交）工验收试验检测费	公路公里	38.728	445,372	445,372	-
303	建设前期工作费	公路公里	38.728	8,457,236	8,457,236	-
304	专项评价（估）费	公路公里	38.728	3,671,054	3,671,054	-
306	生产准备费	公路公里	38.728	157,236	157,236	-
307	工程保通费	公路公里	38.728	17,294	17,294	-
308	工程保险费	公路公里	38.728	1,400,761	1,398,441	-2,320
4	第四部分 预备费	公路公里	38.728	25,652,950	25,588,870	-64,080
401	基本预备费	元		25,652,950	25,588,870	-64,080
5	第一至四部分合计	公路公里	38.728	538,711,948	537,366,269	-1,345,679
6	建设期贷款利息	公路公里	38.728			
7	公路基本造价	公路公里	38.728	538,711,948	537,366,269	-1,345,679

77671
77287
384

0.00494393