

S203思南县天桥至孙家坝公路改扩建工程

初步设计概算审查对照表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	咨询概算金额 (元)	审查概算金额 (元)	差值 (元)
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	11.486	170,218,036	170,177,617	-40,418
101	临时工程	公路公里	11.486	2,022,384	2,021,493	-891
102	路基工程	km	10.467	130,415,596	130,198,337	-217,258
103	路面工程	km	10.467	18,228,890	17,666,168	-562,722
104	桥梁涵洞工程	km	0.984	59,382,474	59,424,226	41,752
106	交叉工程	处	28	3,227,605	3,235,230	7,626
107	交通工程及沿线设施	公路公里	11.486	4,983,822	4,983,119	-704
108	绿化及环境保护工程	公路公里	11.486	1,197,262	1,197,240	-22
109	其他工程（扣除花滩子水库复建部分路基宽度6.5米的路线工程费用）	公路公里	11.486	-56,624,451	-55,920,735	703,715
10904	改路工程	km/处	0.862/5	3,366,122	3,370,420	4,298
10909	取（弃）土场防护	处	2	3,039,215	3,037,527	-1,688
10909	扣除花滩子水库复建费用（路基宽度6.5米的路线工程费用）	km	3.239	-63,029,788	-62,328,683	701,105
110	专项费用	元		7,384,453	7,372,538	-11,915
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费	公路公里	11.486	5,650,539	5,650,539	0
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	11.486	12,168,179	12,155,750	-12,429
301	建设项目管理费	公路公里	11.486	4,848,797	4,836,546	-12,251
30101	建设单位（业主）管理费	公路公里	11.486	1,145,265	1,142,520	-2,745
30103	工程监理费	公路公里	11.486	3,402,836	3,393,777	-9,060
30104	设计文件审查费	公路公里	11.486	165,164	164,718	-446
30105	竣（交）工验收试验检测费	公路公里	11.486	135,532	135,532	0
303	建设项目的期工作费	公路公里	11.486	5,568,000	5,568,000	0
304	专项评价（估）费	公路公里	11.486	927,877	927,861	-17
306	生产准备费	公路公里	11.486	46,633	46,633	0
307	工程保通管理费	公路公里	11.486	96,000	96,000	0
308	工程保险费	公路公里	11.486	680,872	680,710	-162
4	第四部分 预备费	公路公里	11.486	9,401,838	9,399,195	-2,642
401	基本预备费	元		9,401,838	9,399,195	-2,642
5	第一至四部分合计	公路公里	11.486	197,438,592	197,383,102	-55,490
7	公路基本造价	公路公里	11.486	197,438,592	197,383,102	-55,490