

附件

S212织金大县营至茶店公路改线工程初步设计概算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	单位	总数量	上报概算金额 (元)	审查概算金额 (元)	差值 (元)
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	3. 9799	241, 120, 106	240, 129, 102	-991, 004
101	临时工程	公路公里	3. 9799	3, 026, 958	3, 026, 881	-77
102	路基工程	km	3. 9799	135, 681, 074	135, 182, 763	-498, 311
103	路面工程	km	3. 9799	35, 096, 661	35, 052, 428	-44, 233
104	桥梁涵洞工程	km		2, 109, 270	2, 423, 795	314, 525
106	交叉工程	处	4	1, 712, 565	1, 708, 367	-4, 198
107	交通工程及沿线设施	公路公里	3. 9799	13, 870, 778	13, 870, 778	
108	绿化及环境保护工程	公路公里	3. 9799	1, 779, 980	1, 779, 980	
109	其他工程	公路公里	3. 9799	39, 576, 123	38, 833, 275	-742, 848
110	专项费用	元		8, 266, 697	8, 250, 835	-15, 862
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	3. 9799	115, 044, 149	115, 044, 149	
201	土地使用费	亩	501. 83	47, 186, 204	47, 186, 204	
202	拆迁补偿费	公路公里	3. 9799	67, 857, 945	67, 857, 945	
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	3. 9799	19, 752, 791	19, 347, 117	-405, 674
301	建设项目管理费	公路公里	3. 9799	10, 503, 428	10, 172, 584	-330, 844
303	建设项目前期工作费	公路公里	3. 9799	5, 473, 600	5, 472, 767	-833
304	专项评价（估）费	公路公里	3. 9799	2, 148, 000	2, 148, 000	
305	联合试运转费	公路公里	3. 9799	89, 201	89, 168	-33
306	生产准备费	公路公里	3. 9799	40, 676	40, 676	
307	工程保通费	公路公里	3. 9799	550, 000	480, 000	-70, 000
308	工程保险费	公路公里	3. 9799	947, 886	943, 922	-3, 964
309	其他相关费用	公路公里	3. 9799			
4	第四部分 预备费	公路公里	3. 9799	18, 795, 852	18, 726, 018	-69, 834
401	基本预备费	元		18, 795, 852	18, 726, 018	-69, 834
402	价差预备费	元				
5	第一至四部分合计	公路公里	3. 9799	394, 712, 898	393, 246, 386	-1, 466, 512
6	建设期贷款利息	公路公里	3. 9799			
7	公路基本造价	公路公里	3. 9799	394, 712, 898	393, 246, 386	-1, 466, 512