

附件：

G658黔西普底至林泉公路改扩建工程  
初步设计概算审查对照表

| 分项<br>编号 | 工程或费用名称         | 单位   | 总数量     | 咨询概算金额<br>(元) | 审查概算金额<br>(元) | 差值<br>(元) |
|----------|-----------------|------|---------|---------------|---------------|-----------|
| 1        | 第一部分 建筑安装工程费    | 公路公里 | 19.946  | 189,340,357   | 189,011,048   | -329,309  |
| 101      | 临时工程            | 公路公里 | 19.946  | 6,081,640     | 6,072,152     | -9,488    |
| 102      | 路基工程            | km   | 19.946  | 109,453,171   | 109,282,394   | -170,777  |
| 103      | 路面工程            | km   | 19.946  | 39,665,061    | 39,553,296    | -111,765  |
| 104      | 桥梁涵洞工程          | km   | 19.946  | 8,606,976     | 8,595,171     | -11,805   |
| 105      | 隧道工程            | km/座 |         |               |               |           |
| 106      | 交叉工程            | 处    | 66      | 3,326,432     | 3,324,742     | -1,690    |
| 107      | 交通工程及沿线设施       | 公路公里 | 19.946  | 6,563,409     | 6,561,035     | -2,374    |
| 108      | 绿化及环境保护工程       | 公路公里 | 19.946  | 1,564,792     | 1,564,792     |           |
| 109      | 其他工程            | 公路公里 | 19.946  | 7,151,051     | 7,137,128     | -13,923   |
| 110      | 专项费用            | 元    |         | 6,927,825     | 6,920,338     | -7,487    |
| 2        | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 公路公里 | 19.946  | 55,757,325    | 55,757,325    |           |
| 201      | 土地使用费           | 亩    | 506.185 | 35,911,462    | 35,911,462    |           |
| 202      | 拆迁补偿费           | 公路公里 | 19.946  | 19,845,863    | 19,845,863    |           |
| 204      | 拆迁工程经费          | 项    | 1       |               |               |           |
| 3        | 第三部分 工程建设其他费    | 公路公里 | 19.946  | 19,123,509    | 18,792,759    | -330,750  |
| 301      | 建设项目管理费         | 公路公里 | 19.946  | 8,956,397     | 8,950,128     | -6,269    |
| 303      | 建设前期工作费         | 公路公里 | 19.946  | 4,858,000     | 4,671,003     | -186,997  |
| 304      | 专项评价(估)费        | 公路公里 | 19.946  | 2,720,750     | 2,584,583     | -136,167  |
| 306      | 生产准备费           | 公路公里 | 19.946  | 111,541       | 111,541       |           |
| 307      | 工程保通费           | 公路公里 | 19.946  | 199,460       | 199,460       |           |
| 308      | 工程保险费           | 公路公里 | 19.946  | 757,361       | 756,044       | -1,317    |
| 309      | 其他相关费用          | 公路公里 | 19.946  | 1,520,000     | 1,520,000     |           |
| 4        | 第四部分 预备费        | 公路公里 | 19.946  | 13,211,060    | 13,178,057    | -33,003   |
| 401      | 基本预备费           | 元    |         | 13,211,060    | 13,178,057    | -33,003   |
| 402      | 价差预备费           | 元    |         |               |               |           |
| 5        | 第一至四部分合计        | 公路公里 | 19.946  | 277,432,251   | 276,739,189   | -693,062  |
| 6        | 建设期贷款利息         | 公路公里 | 19.946  |               |               |           |
| 7        | 公路基本造价          | 公路公里 | 19.946  | 277,432,251   | 276,739,189   | -693,062  |