

附件

S103万山大坪至鱼塘公路改扩建工程

施工图设计预算审查对照表

分项编号	工程或费用名称	单位	总数量	咨询预算金额(元)	审查预算金额(元)	差值(元)
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	15.739	143,549,600	142,848,456	-701,144
101	临时工程	公路公里	15.739	3,706,234	3,693,878	-12,356
102	路基工程	km	15.713	82,632,953	82,387,417	-245,536
103	路面工程	km	15.713	27,410,722	27,025,737	-384,985
104	桥梁涵洞工程	km	0.026	10,483,774	10,468,651	-15,123
106	交叉工程	处	42	2,451,435	2,441,099	-10,336
107	交通工程及沿线设施	公路公里	15.739	4,312,493	4,311,454	-1,039
108	绿化及环境保护工程	公路公里	15.739	1,943,432	1,940,279	-3,153
109	其他工程	公路公里	15.739	5,037,741	5,020,646	-17,095
110	专项费用	元		5,570,816	5,559,295	-11,521
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	15.739	29,456,234	29,456,234	
201	土地使用费	亩	464.62	16,339,484	16,339,484	
202	拆迁补偿费	公路公里	15.739	13,116,750	13,116,750	
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	15.739	12,576,137	12,500,650	-75,487
301	建设项目管理费	公路公里	15.739	7,373,575	7,301,009	-72,566
303	建设项目前期工作费	公路公里	15.739	3,103,599	3,103,482	-117
304	专项评价(估)费	公路公里	15.739	1,400,865	1,400,865	
306	生产准备费	公路公里	15.739	63,900	63,900	
307	工程保通费	公路公里	15.739	60,000	60,000	
308	工程保险费	公路公里	15.739	574,198	571,394	-2,804
4	第四部分 预备费	公路公里	15.739	5,567,459	5,544,160	-23,299
401	基本预备费	元		5,567,459	5,544,160	-23,299
402	价差预备费	元				
5	第一至四部分合计	公路公里	15.739	191,149,430	190,349,500	-799,930
6	建设期贷款利息	公路公里	15.739			
7	公路基本造价	公路公里	15.739	191,149,430	190,349,500	-799,930